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Commune de Saint-Laurent-sur-Gorre

Délibération N°1 du 18/09/2024

Portant sur ’avenant 1 du lot 2 Réaménagement du restaurant scolaire

Nombre de Conseillers :  L'An deux Mil vingt quatre

En exercice : 19 le : dix-huit septembre & 19h

Présents : 12 le Conseil Municipal s’est réuni a la Salle Desoubsdanes selon convocation du 12/09/24
Procurations : 6 sous la présidence de M. VARACHAUD, Maire, Mme CANELLAS étant secrétaire
Votants : 18 de séance.

Présents : M. VARACHAUD, SOURY, NENERT, LATHIERE, GARREAU, PATAUD, Mmes
CHABOT, CANELLAS, CARDOSO, PINTO, BOYER, ROULAUD

Procurations : M. BASSOT a M. NENERT ; Mme CARDINAL a Mme CANELLAS ; M.
COTTIN a M. LATHIERE ; Mme DUDOUET a M. SOURY ; M. GROLEAU a M.
VARACHAUD ; M. MARIE 4 Mme CARDOSO

Apres avoir entendu ’exposé de M. le Maire,

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu le marché conclu avec ’entreprise adjudicataire du lot considéré en application de la
délibération du Conseil Municipal n°1 du 30/11/2023, relative aux résultats de la consultation
concernant le réaménagement du restaurant scolaire,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2024 du budget principal,

Apreés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix POUR et 1 Abstention :

Décide de conclure 1’avenant d’augmentation ci-aprés détaillé avec I’entreprise suivante, dans
le cadre des travaux relatifs a I’opération susmentionnée, le réaménagement du restaurant
scolaire

Lot 2

Attributaire : SAS ROUGIER BATIMENT 2bis Auguste Gagne 87203 SAINT-JUNIEN

Marché initial du 18/12/2023 Montant : 5732,04€ HT
Avenant N°1 Montant : 499, 87€ HT
Nouveau montant du marché 6231,91€HT

Objet : - moins-value pour non-réalisation de peinture de grilles de ventilation extérieures
plus-value pour la réalisation de peinture supplémentaire sur plafond salle des petits et
radiateurs

D’autoriser le Maire ou la 1°° adjointe a signer I’avenant considéré ainsi que tous
documents s’y rapportant pour son exécution.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

En Mairie le 19/09/2024
Le Maire,
Pierre VARACH AUD
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